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Unternehmens-
gründung

Deutschlands erste 
serielle Sanierung, 

erfolgreicher NetZero 
Nachweis

Einführung 
softwarebasierter 

Projekt Konfigurator

Erste serielle 
Sanierung eines 
Wohnquartiers

ecoworks 2.0: 
Weiterentwicklung 

des serSan Produkts

ecoworks steht für 360-Grad serielle Sanierung

GRÜNDUNG
2019

MITARBEITENDE
120

AKTIONSRADIUS
bundesweit

Projekt-
entwicklung

Hardware-
entwicklung

Planung / 
Fachplanung

Fertigung AusführungSoftware-
entwicklung

TÄTIGKEITSFELDER
Merseburg

NetZero

inkl. AufstockungHülle + Heizung

Fassade 
oder Heizung

Gebäudehülle

PROJEKTE
21 (aktiv)

Softwarebasierte 
typologische 

Portfolioanalyse

Erste Plattenbau - 
Sanierung (WBS-70)

Fertigungspartner-
schaften mit 

größerem 
Automationsgrad

Schnellere Installation 
von erstmals  > 1.000 m2 
Fassadenfläche  / Woche

AUSGEWÄHLTE MEILENSTEINE

Erste Montage ohne 
Gerüststellung

Aufnahme von 
Aufstockungen ins 
Produktportfolio

Produkterweiterung 
bis Hochhausgrenze

2019 2024



Energetische Sanierung als ganzheitliches Produkt
ecoworks stellt als Partner der Wohnungswirtschaft mit der seriellen Sanierung die Technologie und 
Kapazitäten für eine finanzierbare klimaneutrale Transformation des Bestands zur Verfügung.

Projektentwicklung
● Portfolio Clusteranalyse
● Projektkonfiguration
● Sanierungskonzept
● Fördermittelberatung

Projektplanung
● Bestandserfassung
● 3DScan / Gebäude Zwilling
● dig. Objekt- und TGA Planung
● Koordination

Fertigung
● Vorfertigung der Komponenten
● Gebäudehülle & -technik
● Qualitätssicherung
● Logistik

Ausführung
● Alle Gewerke aus einer Hand
● Dig. Bausteuerung
● Ausführung in < 15 Wochen
● Unterstützung bei der 

Mieterkommunikation

Betrieb
● Monitoring / Nachweise
● optional: Wartung/ Instandsetzung
● optional: Full Service Contracting

arsago
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Serieller Sanierungsprozess

Analyse Scan Planung

Fertigung Montage Betrieb

2 3

4 5 6
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3 Säulen für unseren Target Costing Pfad

Kundenzentrierte
Projektentwicklung

Strategischer 
Einkauf

Prioritäre 
Produktentwicklung

● Bündelung der Lieferkontingente
● Stückpreisermäßigung
● Fixkostendegression

● Lösungen für den Gebäudebestand
● Prozesse für Geschwindigkeit
● Materialitäten
● Automation der Planung und Fertigung

● wohnungswirtschaftlich
● betriebsorientiert
● ESG-compliant

x
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Straße des Friedens 70-76
Best Practices & Lessons Learned

Energiesprong on Tour: #Merseburg
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Baujahr: 1962/1963
Gebäudeklasse: 4
Vollgeschosse: 4

Straße des Friedens 70-76 in Merseburg
Umsetzung in 2024

nachhervorher

Versorgung: Fernwärme Effizienzziel: KfW EH 55  
Wohneinheiten: 27
Wohnfläche: 1.900 m²
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Straße des Friedens 70-76 in Merseburg
Projektumfang 

Fassaden & Dach
● Industriell vorgefertigte Fassadenmodule 

in Holzrahmenbauweise  
● Integrierte Dämmung, Fenster und Lüftung  
● Verkleidung mit Faserzement-Platten Holzoptik)
● Schnelle Montage auf vormontierten Konsolen 

an der Bestandswand 
● Tlw. Austausch der Dachflächenfenster

Gebäudezugänge und Außenanlagen
● Erneuerung Hauseingangstüren
● Vorgesetzte Balkontürme
● Erneuerung der Kellertreppengeländer
● Freistehende Briefkasten- und Klingelanlage

Gebäudeinterne Maßnahmen
● Kellerdecken- & Flankendämmung
● Obergeschossdeckendämmung
● Brandschutztüren in Keller- & Dachgeschoss
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Straße des Friedens 70-76 in Merseburg
Impressionen aus der Fertigung
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Best Practices & Lessons Learned

1) Bestandsaufnahme

2) Brandschutz vs. ESG

3) Kommunikation

2

3

1
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1) Bestandsaufnahme
Best Practices & Lessons Learned

Best Practices:
● Kurze Ausführungszeit erfordert:

○ Hoher Vorfertigungsgrad 
○ Detaillierte Bestandsaufnahme

● Strukturierte Datenaufnahme

Lessons Learned: 
● Bestandsunterlagen unvollständig / fehlen
● Erste Massen über Drohnenflug herstellbar
● Typenstatik Bauwerkstyp IW58) hilfreich
● Bauteiluntersuchung immer erforderlich
● Zugversuche für Tragfähigkeit erforderlich
● Fachkundige Beurteilung zum Zustand des 

Bauwerks Erhalt vs. Sanierung) für kurze 
Ausführungsdauer 
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2) Brandschutz
Best Practices & Lessons Learned

Best Practices:
● Graue Energien im Bestand nutzen

○ Oberste Geschossdecke 
○ Wärmeverbundsystem
○ Kellerdeckendämmung

● Investiver und ökologischer Aspekt
● Auswirkung auf das ESG Rating

Lessons Learned: 
● Brandschutzrechtliche Einstufung WDVS
● Schottung mit Brandriegeln notwendig
● Ganzheitliche Lösung für Überbauung 
● WDVS Zustand genau prüfen
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3) Kommunikation
Best Practices & Lessons Learned

Best Practices:
● Klare Terminstruktur und Dokumentation
● Zentrale Kommunikationskanäle
● Virtuell und Präsenz mischen

Lessons Learned: 
● Projekte erfordern viele Beteiligte
● Steuerung erfordert ganzheitliche Sicht
● Viele Entscheidungen im Planungsprozess
● Mitunter Kurzfristiges Handeln notwendig
● Enge Abstimmung sehr wichtig

A N O N Y M
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Vielen herzlichen Dank an das gesamte 
TAG Team für die außerordentlich gute 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit!
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our mission: 
no emission

Marc Becker
Chief Revenue Officer, Prokurist
49 175 951 65 68
marc.becker@ecoworks.tech
www.ecoworks.tech

Awards (selection)
★ Norrsken Impact/100 2024
★ Global ESG Awards / EcoBalance | Nominierung
★ No.1 Global Climate Tech Startup to Watch (dealroom)
★ Real Green Award 2022 der DENEFF und des BMWK
★ PropTech of the Year Deutschland ZIA 2022
★ Climate KIC 2019 Preis
★ Habitation Sonderpreis 2019 
★ DENEFF Energieeffizienzpreis Perpetuum 2019
★ German PropTech Award 2020
★ ZIAInnovationsbericht 2020
★ 50 to Watch: 50 global cleantech early stage start-ups 2020
★ DGNB Sustainability Challenge 2021  Finalist


